

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году при МОУ «Крутоярская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Сидорова В.Н.	приказ директора школы	к 01.09.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Сидорова В.Н.	План первоочередных мероприятий	
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Сидорова В.Н.	Положение о деятельности Центра	
1.7.	Назначение руководителя Центра	Сидорова В.Н.	Приказ директора	
1.8.	Создание рабочей группы	Сидорова В.Н.	Приказ директора	
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Байкова Н.М., Смирнова И.А.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Смирнова И.А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Байкова Н.М., Смирнова И.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций	Смирнова И.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021

	сотрудников центра			
4.	Информационное сопровождение			
	Информация о начале реализации проекта	Смирнова И.А.	новости, статьи	август 2021
	Запуск страницы на официальном сайте	Смирнова И.А.	Раздел «Точка роста»	август 2021
	Рекламная кампания	Смирнова И.А.	новости, статьи	август – сентябрь 2021
	Открытие Центра	Смирнова И.А.	Торжественное мероприятие	14.09.2021
	Организация работы Центра образования «Точка роста»		Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Смирнова И.А.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Смирнова И.А.	отчет	еженедельно